

**COMMUNE DE BERSTETT ASSOCIEES**  
**EXTRAIT DU PROCES VERBAL**  
**DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL**

Nombre de Conseillers élus : 19  
Conseillers en fonction : 19  
Conseillers présents : 17  
Nombre de pouvoirs : 2  
Affiché le 27 octobre 2022

**Conseil municipal du 25 octobre 2022**

Sous la présidence du maire M. Jean-Claude LASTHAUS

Etaient présents : M. BOHR Freddy, Mme DIEMER Estelle, M. DIEMER Steve, Mme ERNE-HEINTZ Valentine, M. GASS Charles, Mme GROSJEAN Michelle, Mme JOST Anne M. KRENCKER Julien, M. LUX Pierre M. MARTINI Matthieu Mme MERCK Martine, Mme NIESS Laetitia, M. REYMUND Antoine Mme ROHFRITSCH Anne-Marie, M. URBAN Jean-Marc, Mme ZEISSLOFF Patricia.

Absents : M. WALTER Willy qui donne pouvoir à Mme NIESS Laetitia, Mme BAUER Carine donne pouvoir à M. BOHR Freddy

Secrétaire de séance : Mme ERNE-HEINTZ Valentine

**1. OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHE POUR LA RENOVATION INTERIEURE DE LA MAIRIE APPARTEMENT DE BERSTETT LOT N°08 RAGREAGE SOL SOUPLE ET PARQUET**

Vu le présent avenant supérieur au montant initial du marché du lot n°08 de plus de 5%,

Monsieur le maire explique qu'il est nécessaire de conclure un avenant avec l'entreprise DIEBOLT ET FILS pour des travaux d'enduit bitumeux d'imperméabilisation, remplissage en isolant sol naturel et de pose de panneau OSB,

Le marché initial s'élève à 15 424 € HT – 18 508,80 € TTC

L'avenant s'élève à 4 673 € HT – 5 607,60 € TTC

Le nouveau montant de marché s'élève désormais à 20 097 € HT – 24 116,40 € TTC

Le conseil municipal après avoir délibéré,

- Autorise le maire à signer l'avenant n° 1 avec l'entreprise DIEBOLT ET FILS ainsi que tout document nécessaire à l'accomplissement de cette délibération.

**APPROUVE A L'UNANIMITE**

Pour Copie conforme,

Le Maire,

Jean-Claude LASTHAUS



La secrétaire de séance

Valentine ERNE-HEINTZ